

Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN
FAISM 2016

Clave	Nombre	Número	Monto del recurso presupuestario										Avance físico			
			Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
HID16160200687182	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 141876	141876	2016	\$ 1,221,709.00	\$ 1,221,709.00	\$ 1,221,709.00	\$ 1,221,709.00	\$ 1,041,635.00	\$ 1,041,635.00	\$ 1,041,635.00	\$ -		Otros	20.00	85.0	
HID16160200698104	SUBESTACION ELECTRICA PARTICULAR SECUNDARIA - 155791	155791	2016	\$ 216,778.00	\$ 216,778.00	\$ 216,778.00	\$ 216,778.00	\$ 176,047.00	\$ 176,047.00	\$ 176,047.00	\$ -		Otros	2.00	81.0	
HID16160200698106	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 143227	143227	2016	\$ 826,676.00	\$ 826,676.00	\$ 826,676.00	\$ 826,676.00	\$ 826,676.00	\$ 826,676.00	\$ 826,676.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID16160200714426	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR - 140754	140754	2016	\$ 370,191.00	\$ 370,191.00	\$ 370,191.00	\$ 370,191.00	\$ 111,057.00	\$ 111,057.00	\$ 111,057.00	\$ -		Metros lineales	263.30	30.0	
HID16160200714429	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 141886	141886	2016	\$ 606,352.00	\$ 606,352.00	\$ 606,352.00	\$ 606,352.00	\$ 484,539.00	\$ 484,539.00	\$ 484,539.00	\$ -		Otros	10.00	79.0	
HID16160200719750	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y COLECTOR - 140960	140960	2016	\$ 73,943.00	\$ 73,943.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Este importe corresponde a economías que se aplicaran a otro proyecto.	Metros lineales	-	0.0	
HID16160200719752	CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO - 142127	142127	2016	\$ 762,499.00	\$ 762,499.00	\$ 762,499.00	\$ 762,499.00	\$ 762,499.00	\$ 762,499.00	\$ 762,499.00	\$ -	OBRA CONCLUIDA AL 100%	Otros	1.00	100.0	OBRA CONCLUIDA AL 100%
HID16160200719753	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142113	142113	2016	\$ 367,522.00	\$ 367,522.00	\$ 367,522.00	\$ 367,522.00	\$ 286,074.00	\$ 286,074.00	\$ 286,074.00	\$ -		Otros	6.00	77.0	
HID16160200725305	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO - 140951	140951	2016	\$ 344,104.00	\$ 344,104.00	\$ 344,104.00	\$ 344,104.00	\$ 103,231.00	\$ 103,231.00	\$ 103,231.00	\$ -		Metros lineales	1.00	30.0	
HID16160200725306	AMPLIACION DE RED ELECTRICA - 142121	142121	2016	\$ 505,307.00	\$ 505,307.00	\$ 505,307.00	\$ 505,307.00	\$ 453,714.00	\$ 453,714.00	\$ 453,714.00	\$ -		Otros	7.00	89.0	
				\$ 5,295,081.00	\$ 5,295,081.00	\$ 5,221,138.00	\$ 5,221,138.00	\$ 4,245,472.00	\$ 4,245,472.00	\$ 4,245,472.00	\$ -					

ELABORÓ

L.C. LEYDI AQUINO HERNANDEZ
ENLACE SFU

REVISÓ Y AUTORIZÓ

LIC. NICOLÁS HERNANDEZ RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL