

## Avance de Proyectos

MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN  
FAISM 2018

Clave	Nombre	Número	Monto del recurso presupuestario									Avance físico				
			Ciclo del Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro	Observaciones	Unidad de Medida	Acumulado	Avance (%)	Observaciones	
HID00180101058471	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 18294	18294	2018	\$ 4,950,000.00	\$ 4,950,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros lineales	-	0.0		
HID00180101058472	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 18315	18315	2018	\$ 3,600,000.00	\$ 3,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros lineales	-	0.0		
HID00180101058473	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 18325	18325	2018	\$ 4,998,500.00	\$ 4,998,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros lineales	-	0.0		
HID00180101058474	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PRIMER ETAPA - 18336	18336	2018	\$ 4,400,000.00	\$ 4,400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros lineales	-	0.0		
HID00180101058475	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA - 18343	18343	2018	\$ 6,300,000.00	\$ 6,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros lineales	-	0.0		
HID00180101058476	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL - 18357	18357	2018	\$ 1,517,781.92	\$ 1,517,781.92	\$ 1,517,781.92	\$ 455,334.58	\$ 455,334.58	\$ 455,334.58	\$ -		Metros lineales	-	0.0		
HID00180101058477	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE - 18364	18364	2018	\$ 5,300,000.00	\$ 5,300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Metros lineales	-	0.0		
HID00180101058478	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE - 18380	18380	2018	\$ 6,189,700.48	\$ 6,189,700.48	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		Otros	-	0.0		
				\$ 37,255,982.40	\$ 37,255,982.40	\$ 1,517,781.92	\$ 455,334.58	\$ 455,334.58	\$ 455,334.58	\$ -						

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. LEYDI AQUINO HERNANDEZ  
ENCARGADA DE COMPROBACIONES DE OBRAS PÚBLICASLIC. NICOLÁS HERNANDEZ RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL